



CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

“Anexo A”


3.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación para modificar el contrato de Obra CSCDU-CI-01-2016, mediante la celebración de un Convenio Modificatorio



CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA.	ML	7.20	\$359.98	\$2,591.86






CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 02	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL (ESCORIA) RECUPERADO DEL LUGAR 40% MEJORANDO LA MEZCLA CON MATERIAL DE BANCO 60% (GRAVAS DE 3/4" A 1 1/2") COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EXTENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T. (DIFERENCIA DE P.U. - P.U. DE CATALOGO)	M3	1,375.61	\$347.29	\$477,735.60






CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 03	DENTELLON CON SECCION DE 20 X 30 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 150 KG/CM2 CON TERMINADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	ML	726.80	\$149.02	\$108,307.74






CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 04	GUARNICION CON SECCION DE 15 X 30 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 150 KG/CM2 CON TERMINADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	ML	869.21	\$165.03	\$143,445.73





CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 05	RENIVELACION DE REGISTRO FIBRA OPTICA O INSTALACION DE GAS. INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y MUROS, RENIVELACION, COLOCACION Y NIVELACION DE CONTRAMARCOS, ARMADO DE ACERO, APLANDOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$5,016.90	\$10,033.80






CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 06	APROCHE CON MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	TON	8.50	\$2,742.18	\$23,308.53





CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 07	ARROPE Y APROCHES DE TALUD CON MATERIAL DEL LUGAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	2,016.00	\$8.78	\$17,700.48





CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 08	SEÑALAMIENTO VERTICAL DE 61 X 61 CM CON POSTE PTR DE 2"X2" Y 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	\$2,348.54	\$51,667.88






CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Colaborar para Progresar

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

NO.	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXT.	IMPORTE
EXTRA 09	TRABAJOS DE PASO INDUCIDO PEATONAL Y DE CICLOVIA EN VIA FERREA. INCLUYE: MODULOS DE LOSA PARA CRUCERO, JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION, JUEGO DE SENALES PREVENTIVAS E INSTALACION DE LOSAS EN ENTREVIAS.	LOTE	1.00	\$198,372.00	\$198,372.00





RESUMEN

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI

CATÁLOGO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ASPAVI		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EXTRAORDINARIO	IMPORTE
EXTRA 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA.	ML	7.20	\$359.98	\$2,591.86
EXTRA 02	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL (ESCORIA) RECUPERADO DEL LUGAR 40% MEJORANDO LA MEZCLA CON MATERIAL DE BANCO 60% (GRAVAS DE 3/4" A 1 1/2") COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EXTENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T. (DIFERENCIA DE P.U. - P.U. DE CATALOGO)	M3	1,375.61	\$347.29	\$477,735.60
EXTRA 03	DENTELLON CON SECCION DE 20 X 30 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 150 KG/CM2 CON TERMINADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	ML	726.80	\$149.02	\$108,307.74
EXTRA 04	GUARNICION CON SECCION DE 15 X 30 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C = 150 KG/CM2 CON TERMINADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	ML	869.21	\$165.03	\$143,445.73
EXTRA 05	RENIVELACION DE REGISTRO FIBRA OPTICA O INSTALACION DE GAS. INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y MUROS, RENIVELACION, COLOCACION Y NIVELACION DE CONTRAMARCOS, ARMADO DE ACERO, APLANDOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$5,016.90	\$10,033.80
EXTRA 06	APROCHE CON MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	TON	8.50	\$2,742.18	\$23,308.53
EXTRA 07	ARROPE Y APROCHES DE TALUD CON MATERIAL DEL LUGAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	2,016.00	\$8.78	\$17,700.48
EXTRA 08	SENALAMIENTO VERTICAL DE 61 X 61 CM CON POSTE PTR DE 2"X2" Y 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES, Y MANO DE OBRA.	PZA	22.00	\$2,348.54	\$51,667.88
EXTRA 09	TRABAJOS DE PASO INDUCIDO PEATONAL Y DE CICLOVIA EN VIA FERREA. INCLUYE: MODULOS DE LOSA PARA CRUCERO, JUEGO DE ACCESORIOS PARA FIJACION, JUEGO DE SENALES PREVENTIVAS E INSTALACION DE LOSAS EN ENTREVIAS.	LOTE	1.00	\$198,372.00	\$198,372.00
DEDUCTIVAS					
11	FORMACION DE BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON MATERIAL (ESCORIA) RECUPERADO DEL LUGAR 60% MEJORANDO LA MEZCLA CON MATERIAL DE BANCO 40% (GRAVAS DE 3/4" A 1 1/2") COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EXTENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION, VOLUMEN MEDIO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	-1,375.61	\$272.02	-\$374,193.43

SUBTOTAL	\$658,970.17
-----------------	---------------------

IVA	\$105,435.23
------------	---------------------

TOTAL	\$764,405.40
--------------	---------------------